

## 第6号議案

### 令和3年度北はりま消防組合一般会計補正予算（第1号）

令和3年度北はりま消防組合一般会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ7,581千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,507,365千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和3年7月29日提出

北はりま消防組合

管理者 西脇市長 片山象三

第7号議案 説明資料

- 1 施工場所 兵庫県多可郡多可町中区茂利243番1
- 2 工期 令和3年3月31日から令和3年10月29日まで
- 3 変更内容

契約の金額	変更前（円）	変更後（円）	増額（円）
	216,480,000-	221,941,500-	5,461,500-

主な変更内容及び理由

(1) 敷地北側の防音フェンス工事について

周辺住民からの要望により、北側の防音フェンスを高さ2.0m（設計）から2.5mに変更するものです。

(2) 排水引込工事について

設計時の排水経路位置では、下水本管からの取出し管が既設道路側溝と干渉し、宅内引込みができないことが施工図の作成時に判明しました。

よって、当初の計画を変更し、東側へ10m程度延長し、取り出しを行うものです。

(3) 建物土間下工事について

設計時は、ボーリング調査（2か所）について粘土層ではなかったため、掘削土のうち良質なものを埋め戻す計画でしたが、掘削後に土質を確認したところ、掘削土は粘性が高く埋め戻しに適していないことが判明しました。

よって、当初の計画を変更し、改良材を混合して地盤補強工事をするものです。

(4) ホースタワー基礎下補強工事について

擁壁工事掘削時に当初計画の直接基礎では地盤耐力が確保できないことを確認しました。

よって、当初の計画を変更し、支持層まで地盤改良杭を施工して地盤補強工事をするものです。

4 変更概要図（別紙1）

## 第8号議案 説明資料1

### 1 購入目的

加西消防署に配備の更新車両（高規格救急自動車）は、平成21年10月の購入から11年が経過し、また、加東消防署東条出張所に配備の更新車両は、平成22年12月の購入から10年が経過しており、いずれの更新車両も北はりま消防組合車両更新基準の10年を超え、車両本体及び積載資機材の老朽化が著しく、住民を安全かつ確実に搬送することに支障を来すおそれがあるため更新する。

### 2 納入場所

兵庫県加西市北条町東高室993番地の1（加西消防署）

兵庫県加東市天神123番地（加東消防署東条出張所）

### 3 納入期限

令和4年3月18日

### 4 契約内容

高規格救急自動車購入 2台

（詳細は別紙仕様書のとおり）